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1. INTRODUÇÃO 

 

 Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos 

de Saneamento Básico – AMAE, tem como finalidade dar cumprimento às políticas públicas e exercer 

as atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, observando os dispositivos 

legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à 

prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso. 

 

2. OBJETIVO 

 

 O presente documento tem por objetivo relatar a vistoria de acompanhamento de Implantação da 

ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora e CR Aeroporto, no município de Rio Verde – GO. 

 

3. RELATÓRIO 

 

3.1. Metodologia de Fiscalização 

 

 Foi destacada diligência ao local de construção da ETE Laje e também no Ribeirão Abóbora onde 

está sendo executada a obra de ampliação da captação e instalação da ETA, na data apostada à capa 

do presente relatório, para averiguação das atividades já executadas e conhecimento das próximas 

etapas previstas em cronograma. 

 

3.2. Resultados de Fiscalização 

 

3.2.1 ETE Laje 

 

Na ETE Laje foi constatado que desde a última fiscalização realizada em 29/11/2022 (Relatório 

de Fiscalização RF N° 0035/2022) as obras de implantação permanecem paralisadas. O membro da 

prestadora BRK, Sr. David, relatou que havia sido protocolado o processo de outorga do poço 

(processo de solicitação N° 0011012/2023) e que o mesmo estava sob análise por parte do órgão 

ambiental. 

 

3.2.2 Ampliação/Instalação ETA Abóbora 

 

 Na ampliação da ETA Abóbora foi possível constatar os seguintes pontos de avanço na parte 



estrutural da obra: 

 Captação: falta finalizar a instalação das duas bombas; 

 Caixa de manobra e linha de recalque de água tratada: finalizadas; 

 Tanque de contato: será realizada a substituição de peça para finalização do setor; 

 Casa de cloração: parte elétrica finalizada. Falta dar continuidade no acabamento; 

 Calha Parshall: está em etapa de construção civil; 

 Casa de química: está em etapa de finalização da parte elétrica; 

 Tanques de tratamento: foram finalizadas a pintura interna e externa. Em dois módulos está 

finalizada a instalação do material filtrante. Nos outros dois módulos o material filtrante e o 

sistema de decantação estão em fase de instalação. 

 

3.2.3 Instalação Caixa de Reunião (CR) Aeroporto 

 

 Na Caixa de Reunião (CR) Aeroporto, os muros e alambrados foram finalizados. A guarita está 

em fase de construção. 

 

3. CONSTATAÇÕES 

 

Conforme o contrato de programa de prestação e exploração de serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário n°1287/2011, cláusula vigésima segunda, item 22.1: 

“22.1 A SANEAGO é responsável pela obtenção das licenças ambientais e outorgas de uso dos 

recursos hídricos necessárias à execução das obras destinadas ao cumprimento das metas e objetivos 

deste contrato...” 

Ainda, conforme o contrato supracitado, cláusula vigésima quinta, item 25.1, § 2°: 

“25.1 Para execução das obras necessárias à prestação dos serviços objeto deste contrato, a 

SANEAGO deverá obter todas as licenças que se fizerem necessárias, bem assim utilizar materiais 

cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, 

ainda, cumprir todas as especificações e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez 

e segurança à obra, tanto na sua fase de construção, quanto nas fases de operação e manutenção. 

§ 2° A SANEAGO deverá disponibilizar ao REGULADOR, sempre que solicitada, toda a 

documentação relacionada às obras, inclusive os projetos básico e executivo”. 

De acordo com a Lei estadual Nº 14.939, de 15 de setembro de 2004, Art. 33, XIX 19: 

“Art. 33. O prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário submete-se 

ao controle, à fiscalização e à regulação das entidades instituídas para tal fim, estando obrigado a: 

XIX - atender às solicitações de informações requeridas pela entidade reguladora e fiscalizadora 



competente nos prazos estabelecidos nos instrumentos de regulação.” 

Logo, a prestadora deverá cumprir o solicitado, sob pena de infração estabelecida no Art. 14, IV: 

“IV - Deixar de apresentar ao ente regulador, para análise e aprovação, todos os procedimentos 

operacionais e/ou comerciais que alterem a forma ou a qualidade do serviço prestado aos usuários, 

antes de implementá-los”. 

 

5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

 Apresentar a licença ambiental de instalação da ETE Laje, emitida pelo órgão ambiental 

competente (Conforme mencionado nos relatórios de fiscalização RF 0029/2022; RF 

0035/2022) 

 Apresentar a outorga de água do poço ou protocolo de solicitação, localizado na ETE Laje, 

emitido pelo órgão ambiental competente, tendo em vista que este item se estende desde a 

fiscalização de outubro de 2022 (Conforme mencionado nos relatórios de fiscalização RF 

0029/2022; RF 0035/2022); 

 Apresentar projetos atualizados com detalhamento da obra ETA Abóbora, CR Aeroporto e 

ETE Laje (Conforme mencionado no relatório de fiscalização RF 0035/2022); 

 Apresentar os cronogramas contendo prazos e atividades, para as obras de instalação da ETE 

Laje, Ampliação ETA Abóbora e CR Aeroporto (Conforme mencionado nos relatórios de 

fiscalização RF 0029/2022; RF 0035/2022); 

 Apresentar mapa iluminado mensal da execução de cada obra (Conforme mencionado no 

relatório de fiscalização RF 0035/2022). 

 

A documentação solicitada deverá ser apresentada em um prazo de 30 (trinta dias), conforme 

Resolução Normativa AMAE n°10/2021. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Este relatório apresentou as constatações levantadas no acompanhamento das obras de 

Implantação da ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora e Caixa de Recarga Aeroporto, no 

município de Rio Verde/GO. Sugere-se à Diretoria da AMAE que a prestadora de serviços, 

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, seja notificada destas. 

 

 

 

 



7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

  

Autor: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Bombas de captação para 

serem instaladas. 

Autor: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Obras paralisadas no 

canteiro de obras da ETE Laje desde 22/09/2022. 

  

Autor: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Caixa de manobra 

finalizada. 

Autor: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Casa de cloração com a 

parte elétrica finalizada 

  

Autor: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Tanques de tratamento com 
pintura finalizada. 

Autor: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Calha Parshall em fase de 
construção civil. 



  

Autor: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Parte interna da casa de 

químicas na etapa de instalação elétrica. 

Autor: AMAE 

Descrição: Caixa de reunião - Muros e alambrado 

finalizado 

  

Autor: AMAE 

Descrição: ETE Laje - Lagoa de estabilização em fase 

de conclusão. 

Autor: AMAE 

Descrição: ETE Laje - Caixas de entrada e saída da La-

goa de estabilização concluídas. 

 

Rio Verde, 14 de março de 2023. 
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