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1. INTRODUÇÃO

Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos

de Saneamento Básico – AMAE, tem como finalidade dar  cumprimento às políticas públicas e

exercer as atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento

de  água,  esgotamento  sanitário  e  gerenciamento  de  resíduos  sólidos  urbanos,  observando  os

dispositivos legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente poder de polícia

em relação à prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o

caso.

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo relatar a vistoria de acompanhamento de Implantação

da ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora, no município de Rio Verde – GO.

3. RELATÓRIO

3.1. Metodologia de Fiscalização

Foi destacada diligência ao local de construção da ETE Laje e também no Ribeirão Abóbora

onde está sendo executada a obra de ampliação da captação e instalação da ETA, na data apostada à

capa  do  presente  relatório,  para  averiguação  das  atividades  já  executadas  e  conhecimento  das

próximas etapas previstas em cronograma.

3.2. Resultados de Fiscalização

3.2.1 ETE Laje

Na ETE Laje foi constatado que desde a última fiscalização realizada em 23/02/2023 (Relatório

de Fiscalização RF N° 0009/2023) as obras de implantação permanecem paralisadas. Porém, de

acordo com o membro da prestadora BRK, Sr. Davi, as obras devem retornar em abril. No local já

estão dois sopradores, com motores, bombas e válvulas, dois tanques de 10 m³ para hipoclorito de

sódio e cloreto férrico e as biomídias que serão utilizadas no tratamento. O local ainda não possui

energia elétrica e pelo tempo que for necessário, será utilizado um gerador. O prestador também

relatou que a outorga para uso da água via poço já está aprovada.



3.2.2 Ampliação/Instalação ETA Abóbora

Na ampliação da ETA Abóbora foi possível constatar os seguintes pontos de avanço na parte

estrutural da obra:

 Captação: finalizada, falta instalação das bombas;

 Elevatória de água tratada: faltam bombas e fixar a tubulação;

 Caixa de manobra e linha de recalque de água tratada: finalizadas;

 Casa  de  cloração:  parte  arquitetônica  finalizada,  na  parte  hidráulica  faltam somente  os

cilindros de cloro gasoso;

 Calha Parshall: falta impermeabilizar, construir a passarela e ligar as tubulações;

 Casa de química: finalizada, faltam apenas as bombas.

 Lagoa de sedimentação: falta finalizar a adequação e instalar a manta impermeável;

 Reservatório Hidropneumático: base em alvenaria pronta, aguardando chegada do tanque;

 Caixa de distribuição: finalizada;

 Tanque de fluoração e cal: finalizada, falta colar de tomada;

 Caixa VRP: alvenaria finalizada, falta a bomba;

 Caixa de saída das lagoas: finalizada;

 Caixa de distribuição das lagoas: finalizada;

 Caixa de descarga: finalizada, falta instalação de grades.

3. CONSTATAÇÕES

Conforme  o  contrato  de  programa  de  prestação  e  exploração  de  serviços  públicos  de

abastecimento de água e esgotamento sanitário n°1287/2011, cláusula vigésima segunda, item 22.1:

Ainda, conforme o contrato supracitado, cláusula vigésima quinta, item 25.1, § 2°:

“25.1 Para execução das obras necessárias à prestação dos serviços objeto deste contrato, a

SANEAGO deverá obter todas as licenças que se fizerem necessárias, bem assim utilizar materiais

cuja qualidade seja compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e,

ainda,  cumprir  todas  as  especificações  e  normas  técnicas  brasileiras  que  assegurem  integral

solidez  e segurança à obra,  tanto na sua fase de construção, quanto nas fases de operação e

manutenção.

§  2°  A SANEAGO  deverá  disponibilizar  ao  REGULADOR,  sempre  que  solicitada,  toda  a

documentação relacionada às obras, inclusive os projetos básico e executivo”.



5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Apresentar a licença ambiental de instalação da ETE Laje, emitida pelo órgão ambiental

competente;

 Apresentar a outorga de água do poço ou protocolo de solicitação, localizado na ETE Laje,

emitido pelo órgão ambiental competente, tendo em vista que este item se estende desde a

fiscalização de outubro de 2022;

 Apresentar projetos atualizados com detalhamento da obra ETA Abóbora e ETE Laje;

 Apresentar os cronogramas contendo prazos e atividades, para as obras de instalação da ETE

Laje e Ampliação ETA Abóbora;

 Apresentar mapa iluminado mensal da execução de cada obra.

6. CONCLUSÃO

Este  relatório  apresentou  as  constatações  levantadas  na  fiscalização  do  booster  Campestre,

localizado dos boosters Campestre e Abóbora, localizados na Av. Natalício Mesquita Lima, Qd 05

Lt 02, Jardim Campestre e Rua Lourenço P. dos Santos esq. com Rua Vitalina Arantes, Qd 02,

Jardim Neves, respectivamente, no município de Rio Verde – GO. Sugere-se à Diretoria da AMAE

que a prestadora de serviços, Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, seja notificada destas.
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Rio Verde, 30 de março de 2023.
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