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1. INTRODUÇÃO 

 

 Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos 

de Saneamento Básico – AMAE, tem como finalidade dar cumprimento às políticas públicas e exercer 

as atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, observando os dispositivos 

legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à 

prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso. 

 

2. OBJETIVO 

 

 O presente documento tem por objetivo relatar a vistoria de acompanhamento de Implantação da 

ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora, no município de Rio Verde – GO. 

 

3. RELATÓRIO 

 

3.1. Metodologia de Fiscalização 

 

 Foi destacada diligência ao local de construção da ETE Laje e também no Ribeirão Abóbora onde 

está sendo executada a obra de ampliação da captação e instalação da ETA, na data apostada à capa 

do presente relatório, para averiguação das atividades já executadas e conhecimento das próximas 

etapas previstas em cronograma. 

 

3.2. Resultados de Fiscalização 

 

3.2.1 ETE Laje 

 

Na ETE Laje foi constatado que desde a última fiscalização realizada em 22/03/2023 (Relatório 

de Fiscalização RF N° 0016/2023) as obras de implantação permanecem paralisadas. Porém, de 

acordo com o membro da prestadora BRK, Sr. Davi, as obras devem retornar em 60 dias. Além dos 

materiais citados no RF 0016/2023 chegaram os contêineres. O local permanece sem energia elétrica 

e pelo tempo que for necessário, será utilizado um gerador.  

 

 

 



3.2.2 Ampliação/Instalação ETA Abóbora 

 

 Na ampliação da ETA Abóbora foi possível constatar que toda parte hidráulica foi finalizada, 

necessitando da execução da parte elétrica. 

Na elevatória de água bruta estava sendo executada a montagem das bombas. 

Na captação houve instalação de duas bombas de sucção para vazão de 120 L/s, o que será a 

ampliação do sistema de captação; 

Na Casa de cloração, Calha Parshall e Casa de química falta somente instalação elétrica. Na Calha 

Parshall também falta impermeabilização, escada de acesso e passarela de interligação com a ETA. 

Na Casa de Cloração já contém 2 cilindros de cloro gasoso com capacidade de 900 kg e 2 cilindros 

de 50 kg que ficará como reserva.  

Lagoa de sedimentação aguardando instalação da manta impermeável. 

Reservatório Hidropneumático finalizado e aguardando inspeção da Saneago. 

A maioria das instalações já foram finalizadas.  

Foi iniciada a obra da Subestação aprovada pela Saneago que deverá fornecer energia para todo 

novo sistema instalado, entretanto, a Equatorial deverá fazer a liberação da carga para início dos 

trabalhos.  

A terraplanagem da subestação estava pronta, assim como o aterramento. A subestação deverá 

conter: 2 transformadores de 300 kVA, base com alambrado, Painel e QGBT (quadro Geral de Baixa 

Tensão). 

Nos tanques da ETA compacta já estão com carga filtrante de carvão ativado e cascalho. 

 

3. CONSTATAÇÕES 

 

Nada consta. 

 

5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

Nada consta. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Este relatório apresentou as constatações levantadas na fiscalização das Obras, das quais sejam a 

ampliação nas instalações na ETA Abóboras e a instalação da ETE Laje. 

 



6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

  
Autor: AMAE 

Descrição: Equipamentos na ETA Laje. 
Autor: AMAE 
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Autor: AMAE 
Descrição: Remoção de areia para instalação das bom-

bas de sucção ETA Abóboras. 

Autor: AMAE 
Descrição: Canal de sucção na ETA Abóboras. 

 

  
Autor: AMAE 
Descrição: Checagem das informações com BRK e Sa-

neago na ETA Abóboras. 

Autor: AMAE 
Descrição: Bombas aguardando instalação do flange. 

 



  
Autor: AMAE 

Descrição: Casa de bombas. 
Autor: AMAE 

Descrição: Obra da subestação na ETA Abóboras. 

 

  
Autor: AMAE 
Descrição: Cilindros da Casa de Cloração. 

Autor: AMAE 
Descrição: Instalações na asa de cloração na ETA 

Abóboras. 

 

  
Autor: AMAE 

Descrição: ETA compacta. 
Autor: AMAE 

Descrição: Calha Parshall e ETA compacta na ETA 

Abóboras. 

 



  
Autor: AMAE 

Descrição: Tanques de contato de cloro da casa de 

químicos. 

Autor: AMAE 

Descrição: Instalações elétrica e quadro de comando da 

casa de químicos 

 

 

Rio Verde, 15 de maio de 2023. 
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