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1. INTRODUÇÃO 

 

 Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos 

de Saneamento Básico – AMAE, tem como finalidade dar cumprimento às políticas públicas e exercer 

as atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, observando os dispositivos 

legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à 

prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso. 

 

2. OBJETIVO 

 

 O presente documento tem por objetivo relatar a vistoria de acompanhamento de Implantação da 

ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora, no município de Rio Verde – GO. 

 

3. RELATÓRIO 

 

3.1. Metodologia de Fiscalização 

 

 Foi destacada diligência ao local de construção da ETE Laje e também no Ribeirão Abóbora onde 

está sendo executada a obra de ampliação da captação e instalação da ETA, na data apostada à capa 

do presente relatório, para averiguação das atividades já executadas e conhecimento das próximas 

etapas previstas em cronograma. 

 

3.2. Resultados de Fiscalização 

 

3.2.1 ETE Laje 

 

Na ETE Laje foi constatado que desde a última fiscalização realizada em 19/04/2023 (Relatório 

de Fiscalização RF N° 0020/2023) as obras de implantação permanecem paralisadas e, de acordo com 

o membro da prestadora BRK, Sr. Davi, as obras se encontram sem previsão de início. Todos os 

materiais para a obra já chegaram, conforme listado no RF 0020/2023. O local permanece sem energia 

elétrica e pelo tempo que for necessário, será utilizado um gerador, que já se encontra no local. 

 

 

 



3.2.2 Ampliação/Instalação ETA Abóbora 

 

 As obras arquitetônicas da casa de cloração, Calha Parshall e casa de química já foram 

finalizadas. 

 Na elevatória de água bruta se encontra finalizada, com as bombas instaladas e a parte elétrica da 

mesma em fase final de instalação. 

Na captação houve instalação de duas bombas de sucção para vazão de 120 L/s, o que será a 

ampliação do sistema de captação; 

Na Casa de cloração, Calha Parshall e Casa de química foi realizada a instalação elétrica. Na 

Calha Parshall também falta impermeabilização, barriletes, escada de acesso e passarela de 

interligação com a ETA e acabamento em geral. Na Casa de Cloração já contém 2 cilindros de cloro 

gasoso com capacidade de 900 kg e 2 cilindros de 50 kg que ficará como reserva. 

Lagoa de sedimentação aguardando instalação da manta impermeável. 

Reservatório Hidropneumático finalizado e aguardando inspeção da Saneago. 

Foi iniciada a obra do alambrado que cercará a Subestação que deverá fornecer energia para todo 

novo sistema instalado, entretanto, a Equatorial Energia Goiás que irá realizar a instalação da 

subestação em si. A subestação deverá conter: 2 transformadores de 300 kVA, base com alambrado, 

Painel e QGBT (quadro Geral de Baixa Tensão). 

Nos tanques da ETA compacta já estão com carga filtrante de carvão ativado e cascalho. 

 

3. CONSTATAÇÕES 

 

Nada consta. 

 

5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

Nada consta. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Este relatório apresentou as constatações levantadas na fiscalização das Obras, das quais sejam a 

ampliação nas instalações na ETA Abóboras e a instalação da ETE Laje. 

 

 

 



6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

  
Fonte: AMAE 

Descrição: Casa de bombas na ETA Abóbora. 
Fonte: AMAE 

Descrição: Canal de sucção na ETA Abóbora. 

  
Fonte: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Painéis de controle da casa 

de bombas. 

Fonte: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Casa de cloração. 

 

  
Fonte: AMAE 

Descrição: ETA Abóbora - Vista de cima da Estação de 

Tratamento de Água Compacta. 

Fonte: AMAE 

Descrição: Obra da subestação na ETA Abóbora. 

 

 

 

 



Rio Verde, 16 de junho de 2023. 
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