



CRONOGRAMA GERAL

O presente edital obedecerá ao seguinte cronograma:

FASE 1 – SELEÇÃO			
Etapa	Descrição da Etapa	Previsão - Período/Data	Prazo Mínimo Exigido pelo Edital
Etapa 1	Publicação do Edital de Chamamento Público	30 de abril de 2026	<i>Sem prazo inicial fixado</i>
—	Período de Publicidade Obrigatória (30 dias corridos)	30/04/2026 a 30/05/2026	Mín. 30 dias corridos (itens 4.3.1 e 8.1)
Etapa 2	Submissão dos projetos pelas OSCs	01/06/2026 a 09/06/2026	<i>Sem prazo inicial fixado</i>
Etapa 3	Análise e classificação das propostas	10/06/2026 a 16/06/2026	Fixado pelo cronograma prorrogável +30 dias - (item 4.6.2)
Etapa 4	Divulgação do Resultado Preliminar	17 de junho de 2026	<i>Sem prazo mínimo fixado</i>
Etapa 5	Interposição de recursos contra o resultado preliminar	18/06/2026 a 24/06/2026	5 dias úteis - (item 4.8.1)
Etapa 6	Análise Recursal e Consolidação do Resultado Final	25/06/2026 a 01/07/2026	Até 5 dias úteis - (item 4.9.1)
Etapa 7	Homologação <i>(Resultado Final será publicação com a Homologação)</i>	07 de julho de 2026	<i>Sem prazo fixado</i>
Etapa 8	Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e anexos	08/07/2026 a 21/07/2026	10 dias úteis (item 4.11.1)
FASE 2 – CELEBRAÇÃO			
Etapa	Descrição da Etapa	Previsão - Período/Data	Prazo Mínimo Exigido pelo Edital
Etapa 1	Análise do Plano de Trabalho e Anexos	A partir do recebimento do Plano de Trabalho Até 15 dias úteis por rodada de análise (máx. 3 rodadas). A OSC terá 5 dias úteis para correção a cada rodada (itens 4.13.4 e 4.13.5).	Máx. 15 du/rodada (3 rodadas) OSC: 5 du p/ correção (itens 4.13.4 e 4.13.5)
Etapa 2	Apresentação e Conferência da Documentação de Habilitação	A OSC terá 5 dias úteis , contados da convocação, para apresentar os documentos exigidos.	5 dias úteis (item 4.14.1)
Etapa 3	Assinatura do Termo de Fomento <i>(Observação: A presente previsão está condicionada ao cumprimento das etapas do chamamento público, especialmente à aprovação do Plano de Trabalho, à análise e validação dos documentos de habilitação, bem como ao regular atendimento das diligências eventualmente solicitadas pela Administração Pública, e adequação orçamentária, podendo sofrer alterações em razão de tais procedimentos.)</i>	Previsão: Outubro de 2026	<i>Sem prazo mínimo fixado</i>
NOTA — PRORROGAÇÃO DA ETAPA 3 (item 4.6.2)			
Caso a Comissão de Análise e Seleção faça uso da faculdade prevista no item 4.6.2 do Edital e prorrogue a análise por até 30 dias corridos, todas as datas das Etapas 4 a 8 serão alteradas considerando a prorrogação efetivamente utilizada , e novas datas serão publicadas nos mesmos canais de divulgação do Edital, antes do encerramento do prazo original da Etapa 3.			

Rio Verde – Goiás, datado e assinado digitalmente.

Rosimeire Alves Pereira Leão
Gestora
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: ROSIMEIRE ALVES PEREIRA LEAO e-CPF: ***.197.201.** Usuário: rosimeire.leao Local: BR Data: 29/04/2026 14:26:17 IP: e-
Assinatura: GnlbdZ58teX - <http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacao/relatorios>